月 間 工 程 表

（ 1/1 ～ 1/31 ）

2018年12月26日作成

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青：予定

2019年1月

	工 種	1 /火	2 /水	3 /木	4 /金	5 /土	6 /日	7 /月	8 /火	9 /水	10 /木	11 /金	12 /土	13 /日	14 /月	15 /火	16 /水	17 /木	18 /金	19 /土	20 /日	21 /月	22 /火	23 /水	24 /木	25 /金	26 /土	27 /日	28 /月	29 /火	30 /水	31 /木
主要工程表	家屋調査工				家屋調査																											
	計測工									水位観測																						
	支障物撤去工							防球ネット・ネットフェンス撤去														支柱ほか撤去										
	搬出ヤード設置工																												B型フェンス設置			
イベント																																