月 間 工 程 表

（ 2/1 ～ 2/28 ）

2019年1月29日作成

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青：予定

2019年2月

	工	種	1 /金	2 /土	3 /日	4 /月	5 /火	6 /水	7 /木	8 /金	9 /土	10 /日	11 /月	12 /火	13 /水	14 /木	15 /金	16 /土	17 /日	18 /月	19 /火	20 /水	21 /木	22 /金	23 /土	24 /日	25 /月	26 /火	27 /水	28 /木
主要工程表	共通仮設	家屋調査	家屋調査																											
	共通仮設	地下水位観測						水位観測																						
	準備工	広報看板設置				広報看板設置																								
	準備工	基本測量							基本測量																					
	共通仮設	観測井戸設置																										観測井戸設置		
	撤去	公園施設撤去																									支柱・樹木ほか撤去			
イベント																														