
工　期

C-6-1～20(20本) C-6-21～D-4(20本)

C-6-21～D-4(20本)

E-8～F-9 C-1～20 C-21～D-4 インジェクトチューブ
シート設置吹付 シート設置吹付 シート設置吹付 シート設置吹付 UGプライマー塗布

側壁1-18 側壁1-19 側壁2-1

柱2-1 柱2-2

止部支保工組み換え 2リフト止め組立 2リフト鉄筋組立 梁底・ハンチ型枠組立 梁鉄筋組立

2リフト型枠組立 支保工盛替え 梁底・ハンチ型枠組立 梁筋組立 足場組み上げ

柱2-1型枠設置 脱型・ケレン

柱2-2型枠設置

妻型枠設置 1リフト型枠組立 壁内足場組立

安全設備設置 中間帯鉄筋設置 2リフト型枠組立

支保工組立

1リフト鉄筋組立 1リフト型枠組立

壁内足場組立 2リフト内鉄筋組立 2リフト型枠組立

柱2リフト丘組28基

側壁鉄筋組立 側壁型枠組立

西田橋 高木橋
夜間開放 夜間開放

舗装盤撤去 舗装盤撤去 西田橋部 舗装盤撤去 高木橋部 舗装盤撤去
BP～No.5 BP～No.5 CON殻撤去 BP～No.5 CON殻撤去 No.5～

境界杭設置 街路灯設置 看板設置 車止め設置 車止め設置 境界杭設置
No.90～88 西田橋 西田橋 西田橋 高木橋 No.85～87

計測工
現地測量

観測井戸水位調査 振動騒音調査 ドローン撮影 地盤変形調査

 - 〃 -
2BL(13-18)　A-F 側壁構築
工

6058 m2

 - 〃 - 2BL(13-18) A-F 柱構築工 21363 m2

構造物設置 1 式

舗装工 舗装盤撤去 202 m3

通行止め

月　間　工　程　表
工事件名

青：予定
境川金森調節池工事その２ 2018年10月9日～2024年11月14日

工                   種
数
量

単
位

2023年12月

水 木 金 月 火 水

備考1 2 3 4 5 6 23 2413 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

火

31

金 土 日 月 火 水 木 金 土

25 26 27 28 29 3019 20 21 22

木 金 土 日

主

要

工

程

表

【調節池ヤード】

金 土 日土 日 月 火 水 木日 月

土留工（6.7.8段目） アンカー除去後止水(日特) 1 式

 - 〃 - 腹起し撤去 1 式

本体構築工 縁切工 1 式

 - 〃 - 柱コンクリート打設 10807 m3

 - 〃 - 側壁コンクリート打設 17544 m3

 - 〃 -
1BL(19-24)　A-F 側壁構築
工

6058 m2

 - 〃 - 1BL(19-24)　A-F 柱構築工 21363 m2

 - 〃 -
1BL(19-24)　G-L 側壁構築
工

6058 m2

 - 〃 - 3BL(9-13)　A-F 側壁構築工 6058 m2

 - 〃 - 1BL(19-24)　G-L 柱構築工 21363 m2

 - 〃 - 2BL(13-18)　G-L 柱構築工 21363 m2

 - 〃 - 4BL(5-9) A-F 柱構築工 21363 m2

 - 〃 -
3BL(9-13)　G-L 側壁構築
工

6058 m2

【管理用通路】

 - 〃 - 5BL(1-5)　A-F 側壁構築工 21363 m2

仮設工 1 式

【長距離圧送整備】

整備工 配管補強 1 式

【その他】

環境調査
水位観測
騒音振動調査

1 式


